

Projekt Governance

Professionalisierung

Prinzipien der Governance übertragen und anwenden

Inhalt

- Projektführung in das Projektumfeld
- Project Steering Board und dessen Funktion
- Governance-Hintergrund
- Grundsätze der Projektleitung
- Einbeziehung der Stakeholder
- Risiko- und Issue-Management
- Projektmanagement Kontrollprozess

Project Governance Training

10:00 Ziele

10:45 Pause

11:00 Effektives Governance

11:30 Kernprozesse

12:15 Mittag

13:15 Nutzen und den Wert dieser Aktivität

14:45 Pause

15:00 Kommunikation, -Meeting und -Berichterstattung und Projektsicherung

15:30 Feedbackrunde

16:00 Ende

Ziel des Project Governance Trainings

- Das Project Governance Training soll Ihnen die Übertragung von Prinzipien der Governance auf das Management von Projekten näherbringen. Ziel ist die übergeordnete Aufsicht über Projekte auf Unternehmens- oder Führungsebene.
- Das Project Governance Training wendet das Prinzip der Governance auf das Management von Projekten an, indem es die Aufsicht über Projekte auf Unternehmens- oder Führungsebene übernimmt.
- Die vier entscheidenden Rollen, die für die Etablierung, Leitung, Umsetzung und Validierung der Projektleitung erforderlich sind, lauten: Sponsoren, Lenkungsausschuss, Projektmanagement-Büro und Projektmanager.

Fragestellungen die im Seminar behandelt werden

- Wie passt die Projektführung in das Projektumfeld?
- Was sind die Hauptfunktionen?
- Worauf sollte der Fokus gesetzt werden?
- Was ist ein Project Steering Board?
- Wie sollte ein Project Steering Board funktionieren?

... Stakeholder informieren können

... Risiken erkennen

Project Governance Manager müssen ...

... Kontrollprozesse aufbauen

... Grundsätze aufstellen



sla@scholderer.de
www.scholderer.de